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RESUMO

O objetivo central deste trabalho é analisar o Gerenciamento de Projetos em uma
Universidade Federal. O Gerenciamento de Projetos reflete o englobamento de
conhecimentos, instrumentos e documentos padrdes gerados para responder as
demandas relacionadas ao projeto. Verifica-se que as Universidades Federais
sdo integradas por profissionais que estéo a frente de projetos de diversas areas,
como por exemplo, os projetos de cunho sustentavel, entre outros. Acredita-se
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ser relevante fazer recomendagdes que orientem a implementacao dos projetos.
Para esse intuito, realizou-se uma revisao de literatura considerando referenciais
tedricos encontrados nos meios eletrénicos nacionais e internacionais a respeito
da tematica abordada. Complementando isso, utilizou-se a analise documental
e a observacgao participante para verificar a situagédo da Unifesspa a respeito do
Gerenciamento de Projetos. Por fim, recomendou-se praticas de Gerenciamento
de Projetos para a universidade supracitada.

Palavras-chave: Projetos. Gerenciamento de Projetos. Universidade Federal.

ABSTRACT

The central objective of this paper is to analyze Project Management at a Federal
University. Project Management reflects the encompassing of knowledge, tools
and standard documents generated to meet the demands related to the project.
The Federal Universities are composed of professionals who are in charge of
projects in various areas, such as sustainable projects, among others. It is
believed to be relevant to make recommendations that guide the implementation
of the projects. To this end, a literature review was conducted considering
theoretical references found in national and international electronic media
regarding the theme addressed. Complementing this, document analysis and
participant observation were used to verify Unifesspa'’s situation regarding Project
Management. Finally, it was recommended Project Management practices for the
aforementioned university.

Keywords: Projects. Project Management. Federal University.

RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo es analizar la Gestion de Proyectos en una
Universidad Federal. La gestion de proyectos reflejla el conjunto de
conocimientos, instrumentos y documentos estandar generados para responder
a las demandas relacionadas con los proyectos. Las Universidades Federales
estan integradas por profesionales que tienen a su cargo proyectos en diferentes
areas, como proyectos sustentables, entre otros. Se cree relevante para hacer
recomendaciones que orienten la ejecucion de los proyectos. Para ello, se realizé
una revision bibliografica considerando referencias tedricas encontradas en
medios electrénicos nacionales e internacionales respecto al tema abordado.
Complementariamente, se utilizé el analisis documental y la observacion
participante para verificar la situacion de la Unifesspa en la Gestion de Proyectos.
Finalmente, se recomendaron practicas de Gestion de Proyectos para la
mencionada universidad.
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Palabras claves: Proyectos. Gerencia de Proyectos. Universidad Federal.

INTRODUCAO

O Gerenciamento de Projetos € uma temética global que influencia os
cenarios das organizacdes. Diante de tal relevancia, estudos e pesquisas cada
vez mais estdo sendo difundidos sobre esse assunto. No entendimento de
Larson e Gray (2016), o Gerenciamento de Projetos difundiu-se em diversos
ramos. Para esses autores, 0S integrantes responsaveis por um projeto
implementam o que quer que seja, desde expansdes portuarias, reformas em
hospitais, modernizacéo de sistemas de informacao, produgéo de veiculos mais
eficientes, entre outros. O Gerenciamento de Projetos ndo se restringe apenas
ao ambito privado, além disso, € um meio para realizar excelentes agfes e
solucionar problemas na esfera social.

N&do h& como negar que as acles relacionadas ao Gerenciamento de
Projeto oferecem contribuicdbes que agreguem melhores resultados para as
organizacfes. Dessa forma, tanto as organizacdes do ambito privado como do
setor publico podem se beneficiar dessa pratica de gestdo. Diante disso, neste
trabalho analisa-se uma Universidade Federal do ambito publico. De acordo com
Ribeiro (2019, p. 427), “Nenhuma instituicdo foi tdo importante na formacao
cientifica e profissional como tem sido a universidade, representando, portanto,
patrimdnio cultural, intelectual e cientifico da humanidade.” Isso demonstra a
relevancia das universidades para a sociedade.

A Constituicdo Federal publicada no ano de 1988 explicita a forma de
funcionamento das universidades no Brasil, determinando, no seu Art. 207, que
“As universidades gozam de autonomia didatico-cientifica, administrativa e de
gestao financeira e patrimonial, e obedecer&o ao principio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensdo” (BRASIL, 1988). A respeito das
Universidades Federais, foco deste trabalho, os projetos séo criados e
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desenvolvidos com a finalidade de atender aos anseios da sociedade.

Em linhas gerais, os projetos implementados nas Universidades Federais
sdo elaborados com finalidades especificas, ou seja, nenhum projeto é
executado de maneira aleatoria, portanto, cada projeto é direcionado para o
alcance de determinado resultado. Ressalta-se que os projetos sao gerenciados
por um gestor e por integrantes da equipe de Gerenciamento de Projetos, ou
seja, as pessoas sao as principais responsaveis pelo éxito ou fracasso do
projeto. Um gestor habil oferece oportunidades que abrangem aprendizagem e
desenvolvimento, estimulando assim as pessoas a tomarem decisfes e a
enfrentarem situacgdes de instabilidade. Ele n&o deixa o temor de falhar o impedir,
antes, aceita que erros surgem no processo da experiéncia e aprendizagem
(GIDO, CLEMENTS E BAKER 2018).

Percebe-se que gerir projetos tem tudo a ver com pessoas, pois, sdo
essas as responsveis direta e indiretamente pelos projetos. Dessa forma, para
gue as organizacbes e, especificamente, as Universidades Federais
desenvolvam seus projetos é necessario que tenham pessoas gerenciando
esses projetos. Nesse sentido, 0 objetivo central deste trabalho é analisar o
Gerenciamento de Projetos em uma Universidade Federal.

O interesse nessa tematica anteriormente citada decorre das atribuicdes
de um destes pesquisadores, pois, na qualidade de servidor publico, exercendo
suas atividades em uma Universidade Federal, percebeu a importancia do
Gerenciamento de Projetos no contexto desse tipo de instituic&o.

Dessa forma, a relevancia e a agregacao de contribuicdes justificam a
elaboracdo deste trabalho de pesquisa. Acredita-se que este trabalho possa
colaborar em futuros estudos relacionados ao Gerenciamento de Projetos no
ambito das Universidades Federais.

Ante o0 exposto, este estudo averigua como é realizado o Gerenciamento
de Projetos na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para.

Neste trabalho, considerando a metodologia adotada, utiliza-se a andlise
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documental e a observagéao participante para verificar a situacao da instituicéo a
respeito do Gerenciamento de Projetos.

Esta pesquisa esta organizada em cinco etapas, além desta introducéo.
Na etapa seguinte sao apresentadas as definicbes relacionadas ao
Gerenciamento de Projetos. Na etapa posterior sdo feitos os procedimentos
metodoldgicos, posteriormente apresenta-se o0s resultados e discussdes desta

pesquisa, por fim sdo feitas as consideracdes finais.

DEFINICOES SOBRE PROJETO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

No tocante a definicdo de projeto, Gido, Clements e Baker (2018, p. 3)
destacam que "Projeto é um esforco para se alcancar um objetivo especifico por
meio de um conjunto Unico de atividades inter-relacionadas e da utilizagdo eficaz
de recursos.” Projetos sao peculiares. Eles séo distintos entre si. (WYSOCKI,
2020). Existem distingbes a respeito do conceito de projeto, programas e

portfélios como evidencia a figura 1.

Figura 1: Projetos, Programas e Portfélios

I Projetos ‘ | Portfdlios

® Projeto & um * Um programa é um * Um portfdélio & um
esforco grupo de projetos, | conjunto de
- programas =
temporario I projetos,
did subsidiarios e
empreendido para atividades de programas,
criar um produto, programa | portfdlios
servigo ou relacionados, subsidiarios e
resultado unico. gerenciados de modo | operacdes

coordegado visando a | gerenciados em
obteng¢do de

beneficios que ndo grupo para L.
estariam disponiveis alcangar ObJEt'VOS

se eles fossem estratégicos.
gerenciados
individualmente.

Fonte: adaptado de PMBOK (2017)
Alguns atributos auxiliam a compreensdo a respeito da definicdo de
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projeto, eles sdo exemplificados no trabalho de Gido, Clements e Baker (2018),

sintetizados na figura 2.

Figura 2: Atributos do Projeto

» Um projeto tem objetivo claro, que estabelece o que deve ser realizado. E o produto
final tangivel que a equipe deve produzir e entregar. O objetivo do projeto geralmente
é definido em termos de produto final ou entrega, cronograma e orgamento.

Um projeto utiliza varios recursos para executar as atividades. Tais recursos podem
incluir pessoas diferentes, organizagdes, equipamentos, materiais e instalagoes.

Y

» O projeto & executado por meio de uma série de atividades interdependentes
(também denominadas tarefas) — que € um numero de atividades nao repetidas que
devem ser concluidas em determinada sequéncia a fim de se alcangar o objetivo do
projeto.

v

Possui um periodo especifico ou tempo de vida finito. Tem data de inicio e data em
que o objetivo deve ser concluido.

» Possui um patrocinador ou cliente. O patrocinador/cliente € a entidade que fornece
os fundos necessarios para a realizagao do projeto. Pode ser uma pessoa, uma
organizagao ou uma parceria de duas ou mais pessoas ou organizagoes.

» Um projeto envolve um grau de incerteza. Antes de seu inicio, um plano é
preparado e baseado em algumas hipéteses e estimativas. E importante
documentar essas hipéteses, porque elas influenciardo o desenvolvimento do
escopo do projeto, programagao e orgamento)

Fonte: elaboracéo propria a partir de Gido; Clements e Baker (2018)

Alguns exemplos de projetos sao citados no Guia de Conhecimento de
Gerenciamento de Projetos. O Project Management Body of Knowledge, ou Guia
de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, ou PMBOK®, € a juncao de
melhores praticas das organizacdes para fazer Gerenciamento de Projetos. A

figura 3 retrata exemplos de projetos exemplificados nesse Guia.

Figura 3: Exemplos de Projetos
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Fonte: elaboragédo propria a partir de PMBOK (2017)
De acordo com o0 PMBOK (2017, p. 7), “Os lideres organizacionais iniciam

projetos em resposta aos fatores que afetam as suas organizagdes.” A partir

disso, é possivel observar os fatores que exemplificam o contexto de um projeto.
Esse mesmo PMBOK (2017) explicita quatro categorias essenciais

desses fatores, conforme Figura 4, que especifica o contexto de um projeto.

Figura: 4: Contexto de Iniciacdo do Projeto

Fonte: adaptado de PMBOK (2017)
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Os projetos sao iniciados, atravessam fases e chegam ao fim. Dessa

forma, as fases do ciclo de vida do projeto séo representados na Figura 5.

Figura 5: Fases do ciclo de vida do projeto

F N
Conceber Desenvolver Executar Encerrar
0 projeto 0 projeto 0 projeto 0 projeto
=
2
8
[~
v
V. " . "
Ciclo de vida do projeto
—»>
Inicio TEMPO Fim

Fonte: Kanabar e Warburton (2012)

De acordo com Keeling e Branco (2019, p. 22), “Conforme o projeto
avanca, as definicdes do projeto se consolidam, as atividades s&o executadas e
as entregas acontecem.” Dessa forma, o projeto progride nas suas fases, pois é
concebido e desenvolvido, efetuado e concluido. Sabe-se que pode ocorrer
entraves nas fases do projeto, mas nem por isso cada fase deixa de ser
importante.

Para alcancar o éxito do projeto € imprescindivel e relevante o seu correto
Gerenciamento, bem como a sua concretizagdo. De acordo com Kerzner (2015,
p. 3), “O gerenciamento de projetos € o planejamento, a organizagao, a direcao
e o controle dos recursos da empresa para um objetivo de relativo curto prazo,
que foi estabelecido para concluir metas e objetivos especificos.”.

Segundo Gido; Clements e Baker (2018, p. 12), “Gestao de projetos
significa planejar, organizar, coordenar, liderar e controlar recursos para

concretizar o objetivo do projeto.” Realizar a gestdo de projetos resulta em alguns
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beneficios. Esses beneficios sdo exemplificados no trabalho de Kanabar e

Warburton (2012), conforme figura 6.

Figura 6: Beneficios da Gestédo de Projetos

Melhorar as chances de sucesso do
projeto e entregar seus beneficios

Al Reduzir os riscos de eventos
Evitar estresse e insatisfacdo inesperados e de fracasso do projeto.
crescente para todas as partes
interessadas.

Beneficios da Gestado
de Projetos

Concluir projetos dentro do prazo,
dentro do orcamento e com

qualidade aceitével. Possibilitar o foco no cliente e

introduzir o foco na qualidade.

Fonte: elaboracédo propria a partir de Kanabar e Warburton (2012)

No que diz respeito as dez areas de conhecimento em Gerenciamento de
Projetos, o PMBOK (2017) abarca cada uma dessas areas separadamente. Com
base no PMBOK (2017), a figura 7 representa as seguintes areas de
conhecimento em Gerenciamento de Projetos: integracdo; escopo; cronograma;

custos; qualidade.
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Figura 7: cinco areas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos

» Gerenciamento da integracdo do projeto. Inclui os processos e as atividades
necessarias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os varios processos e
atividades de gerenciamento de projetos nos Grupos de Processos de Gerenciamento de
Projetos.

» Gerenciamento do escopo do projeto. Inclui os processos necessarios para
assegurar que o projeto contemple todo o trabalho necessario, e apenas o necessario,
para que 0 mesmo termine com sucesso.

» Gerenciamento do cronograma do projeto. Inclui os processos necessarios para
gerenciar o término pontual do projeto.

» Gerenciamento dos custos do projeto. Inclui os processos envolvidos em
planejamento, estimativas, orgcamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos
custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orgamento aprovado.

» Gerenciamento da qualidade do projeto. Inclui os processos para incorporagdo da
politica de qualidade da organizagdo com relagdo ao planejamento, gerenciamento e
controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto para atender as expectativas
das partes interessadas.

Fonte: elaboragéo propria a partir de PMBOK (2017)
Com base no PMBOK (2017), a figura 8 representa as seguintes areas de

conhecimento em Gerenciamento de Projetos: recursos; comunicacao; riscos;

aquisicoes; partes interessadas.

Figura 8: cinco areas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos

» Gerenciamento dos recursos do projeto. Inclui os processos para identificar,
adquirir e gerenciar os recursos necessarios para a conclusdo bem-sucedida do projeto.

» Gerenciamento das comunicagoes do projeto. Inclui os processos necessarios
para assegurar que as informacdes do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas,
distribuidas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e
finalmente organizadas de maneira oportuna e apropriada.

» Gerenciamento dos riscos do projeto. Inclui os processos de condugdo de
planejamento, identificacdo e analise de gerenciamento de risco, planejamento de
resposta, implementagao de resposta e monitoramento de risco em um projeto.

» Gerenciamento das aquisicoes do projeto. Inclui os processos necessarios para
comprar ou adquirir produtos, servicos ou resultados externos a equipe do projeto.

» Gerenciamento das partes interessadas do projeto. Inclui os processos exigidos
para identificar as pessoas, grupos ou organizagdes que podem impactar ou serem
impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto
no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o seu
engajamento eficaz nas decistes e execugdo do projeto.

Fonte: elaboragdo propria a partir de PMBOK (2017)
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Um excelente processo € uma das respostas para o amplo éxito do
projeto, todavia, o processo € somente um dos quesitos. Outro quesito relevante
é liderar pessoas. Nesse sentido, a unificagdo de pessoas mais processo € que
faz 0 sucesso do projeto (KOGON; BLAKEMORE; WOOD, 2019).

METODOLOGIA

No que diz respeito a finalidade deste estudo, trata-se de uma pesquisa
de natureza aplicada. Gil (2019, p. 26), define Pesquisa aplicada como aquela
direcionada “a aquisicdo de conhecimentos com vistas a aplicagdo numa
situagao especifica.” No caso deste trabalho, a situagcado especifica envolve a
analise do gerenciamento de Projetos na Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Para — Unifesspa.

No que diz respeito aos objetivos, esta pesquisa € de cunho descritivo. Os
estudos descritivos para Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 102), “Buscam
especificar propriedades, caracteristicas e tracos importantes de qualquer
fendbmeno que analisarmos.” A especificacdo desta pesquisa tem por foco o
Gerenciamento de Projetos.

Quanto a escolha da abordagem, optou-se pela abordagem de pesquisa

gualitativa. A figura 9 apresenta as definicbes sobre esse tipo de abordagem.
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Figura 9: Pesquisa qualitativa
Pesquisa Qualitativa

* O que se busca com a pesquisa qualitativa é, mediante um
processo ndo matematico de interpretacdo, descobrir conceitos e
relagbes entre os dados e organiza-los em um esquema
explicativo.

* E o que ocorre quando se busca, por exemplo, conhecer a
esséncia de um fendmeno, descrever a experiéncia vivida de um
grupo de pessoas, compreender processos integrativos ou
estudar casos em profundidade.

» Trata-se, portanto, de uma modalidade de pesquisa de carater
essencialmente interpretativo, em que os pesquisadores estudam
coisas dentro dos contextos naturais destas, tentando entender
ou interpretar os fendbmenos em termos dos significados que as
pessoas lhes atribuem.

* Assim entendida, a pesquisa qualitativa enfatiza as qualidades de
entidades e de processos que nao sido apresentadas em termos de
quantidade, intensidade ou frequéncia.

Fonte: elaboragéo propria a partir de Gil (2021)

Percebe-se que esse tipo de abordagem n&o possui um enfoque em
numeros, mas no fendbmeno pesquisado e a interpretacao é indispensavel nesse
tipo de pesquisa. Tendo em vista as caracteristicas deste trabalho de pesquisa,
decidiu-se adotar como método de investigacdo a pesquisa documental e ainda,
a observacao participante, tendo em vista que a unidade de andlise é a
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para.

Segundo Gil (2008, p. 51), “[...] a pesquisa documental vale-se de
materiais que ndo receberam ainda um tratamento analitico, ou que ainda podem
ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.”

A pesquisa documental € um meétodo importante para adquirir
determinadas informac¢des. Os documentos, para Liudke e André (2018, p. 45),
“‘Representam ainda uma fonte ‘natural’ de informagédo. Nao sdao apenas uma
fonte de informacédo contextualizada, mas surgem num determinado contexto e
fornecem informacgdes sobre esse mesmo contexto.” De acordo com Gil (2019,

p. 29) “A modalidade mais comum de documento € a constituida por um texto
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escrito em papel, mas estdo se tornando cada vez mais frequentes os
documentos eletrénicos, disponiveis sob os mais diversos formatos.”

Neste trabalho, realiza-se a analise documental a respeito da situacdo da
Unifesspa em relacdo ao Gerenciamento de Projetos. Para tanto, consultou-se o
site da instituicAo durante o més de agosto de 2022, no seguinte enderecgo

eletrbnico: https://www.unifesspa.edu.br/. Utilizou-se ainda como método de

pesquisa a observacdo, tendo em vista que um destes pesquisadores €
integrante do quadro de pessoal da universidade supracitada. Nesse sentido, a
modalidade de observacao utilizada na analise, foi a observacéao participante.

Para Gil (2019, p. 110), “A observagdo participante consiste na
participacéo real do pesquisador na vida da comunidade, da organiza¢éo ou do
grupo em que é realizada a pesquisa.” Dessa forma, utilizou-se esse tipo de
pesquisa pelo fato de um destes pesquisadores interagir constantemente no
ambiente organizacional da Universidade supracitada.

Um destes pesquisadores exerce suas atribuicbes em um cargo
administrativo na universidade supracitada, dessa forma, interage no ambiente
presencial e remoto dessa, conhecendo assim seus projetos, politicas, cultura
organizacional, entre outras peculiaridades.

A Lei N° 12.824 de 5 de junho de 2013 ratifica a criagdo da Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Para, por desmembramento da Universidade
Federal do Para, criada pela Lei n° 3.191, de 2 de julho de 1957. A Unifesspa &
consolidada, considerando sua natureza juridica de autarquia e vinculada ao
Ministério da Educacéo, ainda no ano de 2013, estabelece sua sede e foro no
Municipio de Marabd, Estado do Para (BRASIL, 2013). A Unifesspa conta com
trés unidades situadas na cidade de Maraba-PA, e atuacdo multicampi nas
cidades de Rondon do Para, Santana do Araguaia, Sdo Félix do Xingu e
Xinguara (UNIFESSPA, 2018). Essa universidade, também oferece turmas
especiais nos municipios de Moju, Mocajuba, Breu Branco, Sdo Geraldo do

Araguaia, Canaa dos Carajas e Redencao. A referida Universidade, no ano de
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2019, ofertou 42 cursos de graduacdo e 13 cursos de pés-graduacgdo stricto
sensu (UNIFESSPA, 2020). A Universidade supracitada € integrada pela
Reitoria, institutos, Pro-Reitorias, Secretarias, e unidades de apoio
administrativo. A figura 10 exemplifica a Reitoria, Vice-Reitoria, Institutos e Pro-
Reitorias.

Figura 10: Unifesspa

Unifesspa

Reitoria e Vice-Reitoria.

Institutos: Instituto de Ciéncias Exatas; Instituto de Ciéncias Humanas; Instituto de
Geociéncias e Engenharias; Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrario e Regional;
Instituto de Estudos em Direito e Sociedade; Instituto de Estudos em Saude e Biolégicas;
Instituto de Linguistica Letras e Artes; Instituto de Ciéncias Sociais Aplicadas; Instituto de

Engenharia do Araguaia; Instituto de Estudos do Xingu: Instituto de Estudos do Trépico Umido.

Pro-Reitorias: Pré-Reitoria de Ensino e Graduagdo; Pro-Reitoria de Administragéo; Pro-
Reitoria de Desenvolvimento e Gestdo de Pessoas; Pré-Reitoria de Pés-Graduagéo, Pesquisa

e Inovagdo Tecnoldgica; Pro-Reitoria de Extensao e Assuntos Estudantis.

Fonte: elaboracdo propria a partir de Unifesspa (2018)

A figura 11 exemplifica as secretarias e Unidades de Apoio

Administrativas de natureza técnica.
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Figura 11: Unifesspa

Secretarias: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Secretaria de

Infraestrutura.

Unidades de Apoio Administrativas de natureza Técnica: Assessoria de Relagdes
Nacionais e Internacionais; Assessoria de Comunicagao; Auditoria Interna; Coordenagéo de
Administrag&o Superior; Centro de Processos Seletivos; Comissdo Propria de Avaliagéo;
Comissdo Permanente de Sindicancia e Processo Administrativo Disciplinar; Comisséo

Permanente de Pessoal Docente; Centro de Registro e Controle Académico; Centro de

Tecnologia da Informag&o.

Fonte: elaboracgédo propria a partir de Unifesspa (2018)

RESULTADOS E DISCUSSOES

Com a incumbéncia de atender aos objetivos desta pesquisa, nesta etapa
apresenta-se o0s resultados e sao definidas recomendacdes sobre o
Gerenciamento de Projetos na Unifesspa. Inicia-se esta etapa apresentando os
projetos desenvolvidos pela Unifesspa.

Para finalidade da andlise deste trabalho, foram constatados alguns
projetos desenvolvidos pela Unifesspa. Constatou-se ainda, um Sistema de
Gestao de Projetos (SISPROL) desenvolvido pela Universidade Federal do Para,
gue vem sendo utilizado no @mbito da Unifesspa. O referido Sisprol é entendido
como uma ferramenta utilizada de forma online para a gestdo de programas e
projetos de pesquisa, viabilizando a submissdo, analise e implementacéo de
projetos. Esse sistema propicia o registro, cadastro e aprovacao de projetos de

pesquisa (UNIFESSPA, 2022). A figura 12 exemplifica a entrada nesse sistema.
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Figura 12: Sisprol

& - C & htpsy//sisprol.unifesspa.edu.br/view/inicio/

P

Sispr‘o|

0 | |ogin

& Senha

DeclaragGes e Certificados

Validar Documento

Fonte: Unifesspa (2022)

Nota-se que a figura 12 especifica a entrada no Sisprol, através de login
e senha. Através do Sistema de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo da

Unifesspa, e possivel acessar o] Sisprol. No link:

https://helpdesk.unifesspa.edu.br/wiki-unifesspa/categoria/sistemas/sisprol/.

Conforme esse link, é possivel verificar que esse sistema abarca as seguintes
categorias: Sisprol — Liberar certificados de um projeto; Processo de validacao;
Declaracdo de vinculo de membro do projeto; Declaracdo de vinculo de
coordenador de projeto; Declaracéo de vinculo de bolsista e discente voluntario;
Declaracdo de avaliador do projeto; Certificado de membro do projeto;
Certificado de coordenador; Certificado de bolsista/discente voluntario; e
Coordenador de projeto.

Outro projeto concretizado da referida universidade é o Parque de

geracgao de energia solar. A figura 13 representa esse Parque.
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Figura 13: Parque de geracado de energia solar da Unifesspa

Fonte: Unifesspa (2021)

Observa-se que a Unifesspa utiliza iniciativas que agregam valor nessa
instituicdo, pois isso demonstra uma vantagem no que diz respeito ao quesito de
sustentabilidade energética. Esse parque, no ano de 2020, contribuiu com um
aumento de 410% em poténcia instalada de geracdo de energia solar
fotovoltaica. As usinas de geracao de energia fotovoltaica contribuem em cada
um dos cinco campi da referida Universidade Federal (UNIFESSPA, 2021). A
figura 14 exemplifica a usina de energia fotovoltaica do campus de Santana do

Araguaia no Para.

Figura 14: Usina de energia fotovoltaica do campus de Santana do Araguaia
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Fonte: Unifesspa (2021)

A mesma usina de geracao de energia fotovoltaica do campus de Santana
do Araguaia foi inaugurada em 2021. Esse € um dos cinco campi que integra a
Unifesspa. Contando com uma superficie total de captacdo de 622 m2 e
capacidade instalada de 97,65kWp, a usina supracitada deve gerar quase 10 mil
kWh/més, portanto, pretende-se gerar 100% da energia utilizada pelo referido
campus (UNIFESSPA, 2021).

Além desses projetos, a Unifesspa, ainda no ano de 2021, através das
suas acbes de desenvolvimento profissional, ofertou um curso de Gestédo de
Projetos para os seus servidores, em colaboracdo com a Escola de
Administracdo Publica (Enap). A figura 15 representa o chamamento para o

curso.
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Figura 15: curso de Gestéo de Projetos

w e

&) UNIFESSPA

CURSO:

DCMINANDC A GESTAOC
DE PROJETOS

(Carga horaria: 21h).

Aulas: 17 a 19/11/2021.

Horario: das 8h30min as 12h
e das 14h as17h30min.

Fonte: Unifesspa (2021)

E possivel depreender a partir da andlise dos projetos da Unifesspa e
capacitacdo profissional ofertada por essa universidade, que s&o iniciativas
importantes que contribuem diretamente com os resultados da mesma Instituigéo
Federal de Ensino.

Tendo em vista o grau de importancia do Gerenciamento de Projetos,
estes pesquisadores propdem as seguintes recomendacodes:

Recomenda-se a criacdo de um escritério de projetos para que a
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Unifesspa possa gerenciar seus projetos com um nivel maior de precisao.

A definicdo a respeito do escritério de Gerenciamento de Projetos para o
PMBOK (2017, p. 48), “[...] € uma estrutura organizacional que padroniza 0s
processos de governanca relacionados aos projetos e facilita o
compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas.” Nesse
sentido, um escritorio de projetos podera contribuir diretamente nos resultados
dos projetos da Unifesspa.

Recomenda-se a criagdo de uma comissdo de assessoria de
Gerenciamento de Projetos. Essa podera ser composta por integrantes que
tenham formacéo na area, e experiéncia com Gerenciamento de Projetos. Dessa
forma, os projetos passariam pela andlise dessa referida comissdo para a
viabilidade e posterior aprovacdo. Assim evitara que os projetos venham ser
gerenciados de maneira aleatdria, pois a responsabilidade de um gerente,
coordenador e equipe de projetos € fundamental para que o projeto alcance a
exceléncia e os resultados pretendidos.

Tendo em vista que a Unifesspa, através das acdes de desenvolvimento
profissional ofereceu um curso de capacitacdo em gestdo de projetos,
recomenda-se um curso de Gerenciamento de Projetos de maior duragao, a
exemplo do curso de aperfeicoamento que sédo 180h. Isso porque um curso de

180h tem maior aprofundamento nessa tematica.

CONSIDERACOES FINAIS

O Gerenciamento de Projetos proporciona melhores resultados para as
Universidades Federais. Tendo em vista 0s aspectos observados, notou-se que
a Unifesspa através de iniciativas, concretiza seus projetos. Essa Instituicdo
Federal de Ensino investe nas acdes de desenvolvimento, através da
capacitacdo de servidores na tematica de Gestdo de Projetos e outros temas.

Observa-se que o0 sucesso do projeto depende das pessoas, sendo
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relevante que esteja estabelecida a responsabilidade dos gerentes e
coordenadores em consonancia com a equipe do projeto. No entendimento de
Larson e Gray (2016, p. 7), “Gerentes de projeto proporcionam diregao,
coordenacgao e integracao a equipe de projeto, que muitas vezes € composta de
funcionarios em tempo parcial leais aos respectivos departamentos.” Isso
demonstra que as pessoas, ou seja, tanto o gerente de projetos como a equipe
sao a chave para o projeto ser concretizado.

Este trabalho centrou-se em analisar o Gerenciamento de Projetos na
Unifesspa e definir recomendacfes a respeito desse assunto para essa
universidade. E ainda foi verificada a situacdo atual dessa instituicao frente aos
seus projetos.

Acrescenta-se que este estudo néo intenciona esgotar o tema abordado.
Considerando que o estudo focou em uma Universidade Federal, que possui
caracteristicas peculiares, os resultados apresentados nao serdo generalizados,
0 que viabiliza a continuidade de estudos sobre Gerenciamento de Projetos no

ambito das Universidades Federais.
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